A projekt sorszáma: 2.7

1. A projekt címe

A tiszabábolnai horgásztanya vendégfogadóvá bővítése

2. A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

· A vendéglátóhely tulajdonosai és családjaik

· A környezet többi turizmusból élő vállalkozása

· A vendéglátóhely alkalmazottai

· Az ide érkező turisták

3. Helyzetleírás

A kistérség turizmusának legelső, jelenleg is működő objektuma, örvendetesen már nem mindig tudja kielégíteni a jelentkező igényeket. 

4. A projekt célja

A szobák számának fejlesztésével, és egy több személyt ellátó konyha építésével a vendégkapacitás kiszélesítése. A projekt eredményeként a kistérség szálláshelykapacitása 10 férőhellyel növekszik.

5. A projekt szükségességének indoklása

A falusi turizmus feltételrendszerén belül, a térségben sajnálatosan kevés szálláshelyet biztosító objektumok egyike a projekt tulajdonosi köre. Kilenc éve gyakorló szálláshely szolgáltatók kialakult vendégkörük van. A tiszai cián szennyezés miatt az eddigi uralkodó horgászturizmusról a hangsúly áthelyeződik az ökoturizmus irányába. A piaci bevezetettség megfelelő.

6. A projekt tartalma

· Műszaki tervezés

· Hatósági engedélyeztetés

· Kivitelezés, üzembe helyezés

7. Írja le mi biztosítja a projekt fenntarthatóságát (gazdasági, környezeti)

Környezeti szempontból a vendégfogadó a legmeghatározóbb objektuma volt eleddig a kistérségnek. A környezet és természetvédelmi szempontú stratégiai program gyakorlati elindítója volt. Saját üzleti stratégiája szorosan összefonódik a kistérség környezetjavítási stratégiájával, mivel a természeti környezet a megélhetési alapja áttételesen. A gazdasági fenntarthatóságot a kapacitás növelésből eredő árbevétel növekedés biztosítja.

8. A projekt felbontása résztevékenységekre

A projekt száma
Rész-tevékenység
a rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
Időbeni ütemezés rész-feladatonként

havi bontásban
Forrásigény




kezdet (év, hó)
vége (év, hó)
Közpénz
Saját forrás
Összes






SAPAD EU
SAPARD nemzeti
egyéb közpénz 
önerő
egyéb


2.7
Kiviteli tervek elkészítése
Elkészült az engedélyezett tervdoukumen-tum
2002.01.02.
2002.

02.28
188
62

125
125
500


Épület kivitelezés
Elkészül az építészeti munka
2002.03.01.
2002.

05.31.
1875
625

1250
1250
5000


Belső építészeti kivitelezés
Bevezetésre és beüzemelésre kerül a bővítés
2002.06.01.
2002

07.31.
1687
563



4500




Összesen:   
3750
1250

1375
1375
10000

9.
A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 







Ezer Ft.

Költség megnevezése


2000
2001
2002
2003

Anyag





Gép, berendezés, jármű





Munkadíj





Utazás





Működési költségek



1000


Egyéb költségek



9000


A projekt teljes költsége összesen:


10000


A projekt finanszírozása:


Ezer Ft
%

Támogatás
SAPARD EU-s
3750
                     37,5


SAPARD nemzeti
1250
12,5


egyéb közpénz



Saját forrás
önerő
2500
25



2500
25

Összesen:
10000
100

10.
A projekt és az operatív programot alkotó más, projektek közötti kapcsolatrendszer

a projekt száma
a projekt címe
kapcsolódó projekt(ek) kistérségen belül
kapcsolódó projektek környező kistérségekből
a projektek által megvalósítandó közös cél
a kapcsolat értelmezése, magyarázata

2.6
A tiszabábolnai horgász-tanya vendégfo-gadóvá bővítése
A kistérségi turizmussal foglalkozó valamennyi projekt
A turizmussal foglalkozó projektek.
A Tisza-folyó és a Borsodi Mezőség kistáj turisztikai potenciáljának kihasználása.
A jelzett projekt egyike azon infrastruktu-rális feltételeknek melyek együttesen biztosítják a közös cél megvalósulá-sát.








11.
A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

A projekt címe: A tiszabábolnai horgásztanya vendégfogadóvá bővítése
A projekt sorszáma: 2.7


A prioritás/alprogram/intézkedéscsoport megnevezése
Célja
A kapcsolat értelmezése, magyarázata

kistérségi
III.2 alprogram: a térségi tevékenységek diverzifikálása

I.3. alprogram: a természeti értékek bemutatása
Alternatív jövedelem szerzés biztosítása
A jelzett projekt a kistérségi, regionális és országos célok megvalósulásának gyakorlati eszköze.

regionális
Észak Mo.-i strat. 1.3.1: Az alterna-tív jöv. szerzés kiszélesítése.    1.4.4:   Turisztikai, tájhasználati feltételek javítása.
Alternatív jövedelemszerzés biztosítása


országos
Országos SAPARD g. fejezet: A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelem szerzés
Alternatív jövedelemszerzés biztosítása


egyéb




� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb. A projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.





